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Sochaczew, dnia 10.11.2011 r.


…………………….
………………………

………………………
Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia na „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Muszkieterów i Zamiejskiej w Sochaczewie” - prowadzonym w trybie przetargu ofertowego informuje, iż od oferentów wpłynęły następujące zapytania:
1. W rozdziale I SIWZ - Instrukcja dla Oferentów w pkt.1.2 zapisano, że termin realizacji zamówienia to 30.12.2011r. Natomiast w Ogłoszeniu i Istotnych Postanowieniach Umowy jest inna data - 30.03.2012r. Proszę o podanie, która wersja jest prawidłowa.
2. Proszę o podanie jakie są możliwości odprowadzenia wody z projektowanej kanalizacji deszczowej. Czy istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci? Jeśli tak to w którym miejscu?
3. Proszę o podanie czy Zamawiający przewiduje kolizje z uzbrojeniem terenu (sieci naziemne i podziemne)? Jeśli tak to jakie?
4. Czy prawidłowym jest dopuszczenie składania ofert częściowych skoro Istotne Postanowienia Umowy dotyczą obu zadań jednocześnie? Nazwa zadania wskazuje, że jest to jedno zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulic Zamiejskiej i Muszkieterów w Sochaczewie". Tak też zostało to ujęte w IPU, które Zamawiający wymaga po zaparafowaniu dołączyć do oferty.
5. W pkt.1.3.1 oraz w §5 IPU, gdzie wymienia się co powinno zawierać opracowanie, brakuje projektu budowlanego, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
6. W pkt.1.1 zapisano, że w skład zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji, pozyskanie map do celów projektowych, zebranie niezbędnych uzgodnień oraz pozyskanie pozwolenia na budowę. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający będzie wymagał do dostarczenia w terminie umownym? Czy będzie to również ostateczna decyzja pozwolenia na budowę? Jeśli tak to termin 30.03.2012r. wydaje się być terminem nierealnym. Uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 30 dni, uzyskanie opinii ZUD - 30dni, uzyskanie pozwolenia na budowę - 65 dni, ostateczność decyzji - 14 dni co łącznie daje nam 139 dni. Do tego należy doliczyć czas niezbędny na opracowanie map do celów projektowych i chociaż wstępne opracowanie projektów.
7. Proszę o podanie długości projektowanych ulic.
8. Zwracamy sie z prosbą o wyjaśnienie watpliwosci dotyczącej terminu realizacji zamówienia , który jest nieadekwatny do czasu potrzebnego na uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbednych do otrzymania pozwolenia na budowę ( 65 dni) oraz decyzji lokalizacji celu publicznego( 2 miesiace).
Odpowiedzi Zamawiajacego:

ad. 1  Prawidłowy termin realizacji zamówienia  – 31 marzec 2012 r. 

ad. 2 W rejonie ulicy Muszkieterów  istnieje sieć kanalizacji deszczowej w ul. Trojanowskiej  i w ul. Targowej. Projektant oceni, do której sieci skieruje wody opadowe z ulicy Muszkieterów. 

 
Natomiast wody z ul. Zamiejskiej mogą być odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bojowników.
ad.3 Ulice są wyposażone w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjną elektryczną. Ulica Muszkieterów dodatkowo wyposażona jest w sieć gazową. Oferent powinien przewidzieć rozwiązania projektowe minimalizujące kolizje z istniejącą infrastrukturą. Zamawiający nie może całkowicie wykluczyć wystąpienia kolizji rozwiązań projektowych z istniejącą infrastrukturą.

ad. 4 Zamówienie jest zamówieniem częściowym. Zamawiający modyfikuje treść istotnych postanowień umowy uwzględniając zamówienie częściowe. Obowiązujące IPU w załączeniu. 

ad.5  Zamawiający dopuszcza sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego w jednym opracowaniu.                         

ad. 6  Zamawiający będzie wymagał  dostarczenia w terminie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i opisania przedmiotu zamówienia w SIWZ w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych. Nie wymagamy dostarczenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w podanym terminie realizacji zamówienia.
ad. 7
 ul. Muszkieterów -  długość ok. 136 m
 ul. Zamiejska       -  długość  ok. 320 m
ad.8  Vide: pkt.6.









Z poważaniem 
